


# Projektleitung auf Zeit

„Entlastung Ihrer Organisation durch externes umsetzungsorientiertes Projektmanagement.“

**Unser Beratungsverständnis:** Projektleitung auf Zeit bzw. Task-Management stellen in erster Linie einen methodischen Mehrwert dar. Der Projektleiter muss über eindeutige methodische Fähigkeiten in der spezifischen Projektart bzw. Branche verfügen. Der Projektleiter muss möglichst schnell Zugang zu seinen Aufgaben finden und Ergebnisse erreichen. Dennoch hat Projektmanagement auf Zeit immer auch einen Aspekt der objektiven Beobachtung einer Projektorganisation an sich. Dies wird als Feedback zur Verfügung gestellt.



## Erfolgsfaktoren:

- Der Projektleiter auf Zeit ist die Drehscheibe zwischen interner Organisation und externer Beratung. Die Rolle muss besonders sorgfältig definiert sein.
- Die Aufgaben werden klar festgelegt.
- Unklarheiten und Verständnisprobleme müssen angesprochen werden können.
- Die Kompetenzen und der Handlungsspielraum des Projektleiters sind eindeutig zu definieren.
- Die Eskalationswege und die Kommunikation in der Organisation sollten anhand verschiedener Szenarien im Vorfeld definiert werden.
- Der Projektleiter muss sich seiner unterschiedlichen, nicht immer harmonisierenden Rollen bewusst sein, und Interessenskonflikte vermeiden bzw. nutzen.
- Eine rasche Entscheidungsfähigkeit des externen Projektleiters sichert den Erfolg.

## Nutzen

- Unternehmen sparen Kosten und erhalten just-in-time fehlende Projektleitungs-Ressourcen.
- Die Organisation und andere Projektleiter werden entlastet.
- Schwierige Projekte werden zielfokussiert und konzentriert abgewickelt.
- Durch klare Ziele und Erfolgsmessung erhöht sich die Erfolgsquote in den Projekten.